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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región:  Regional  

Nombre de la CT: Paisajes multifuncionales en agroecosistemas 

extensivos 

Número de CT: DF-RG-T4458 (Perfil 2539) 

Jefe de Equipo: Alvaro Garcia Negro (CSD/RND), Eugenia Saini 
(FONTAGRO), Katerine Orbe Vergara (FONTAGRO), Angel 
García (FONTAGRO), Juan Manuel Casalino (LEG/SGO), 
Marco Alemán (VPC/FMP), Marlene Zoraida Arguello 
(VPC/FMP). 

Tipo de Cooperación Técnica Apoyo al cliente (CS) 

Fecha de Autorización de CT: 15 de noviembre de 2023, (Acta de la XXVII 

Reunión Anual del CD de FONTAGRO, Tema 3).  

Beneficiarios (países o entidades que participarán 

en la cooperación técnica): 

Argentina (Universidad Nacional de Río Negro - 

UNRN; Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola – 

SIMA; Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola - CREA; Campos El Avati, La Codiciada, 

Monte Hermoso y Santa María). 

Uruguay (Instituto Sudamericano para Estudios 

sobre Resiliencia y Sostenibilidad – SARAS; Centro 

Uruguayo de Tecnologías Apropiadas – CEUTA; 

Federación Uruguaya de Grupos Crea – FUCREA; 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – 

INIA). 

Agencia Ejecutora  Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas - 

CEUTA) 

Donantes que proveerán financiamiento: FONTAGRO (RFA) 

Financiamiento Solicitado (en US$): 200.000 

Contrapartida Local (en US$): 400.693 (en especie) 

Costo Total del Proyecto (en US$) 600.693 

Período de Ejecución (meses): 42 meses 

Período de Desembolso (meses): 48 meses 

Fecha de Inicio requerido:  Marzo 2024 

Tipos de consultores:  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  CSD/RND/FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  CSD/RND 

CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio ambiente, 

respuesta al cambio climático, seguridad alimentaria 

Sector Prioritario del IICA  

PMP 2020-2025 Estrategia I. Fincas en red, resilientes y sostenible; 

Estrategia II. Sistemas productivos, agroecosistemas 

y territorios sostenibles; Estrategia III. Alimentos, 

Nutrición y Salud. 

Otros comentarios: Se solicita proceder a realizar un convenio de 

cooperación técnica con el Organismo Ejecutor.  
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA   

2.1. En las últimas dos décadas, el bioma pampa (Argentina, Uruguay y sur de Brasil) ha presentado un conjunto 

de transformaciones del uso del suelo. Los cambios en el paisaje por actividades humanas han desplazado a 

los ambientes naturales, convirtiendo a esta región en un área de especial relevancia para la restauración y 

conservación de la biodiversidad. Se propone realizar el presente proyecto en Argentina y Uruguay, países 

que comparten características de sus sistemas productivos, desafíos vigentes en torno al medio rural y 

aspectos socioculturales, de modo que los resultados puedan ser transferidos o replicados en regiones 

análogas. Se buscará apoyar la transición hacia modelos de producción sostenible mediante prácticas que 

generen contribuciones naturales a través de la integración y conservación de la biodiversidad. Ello implica 

la conversión de sistemas agrícolas homogéneos en paisajes multifuncionales con beneficios a largo plazo. 

Se conformará una plataforma multidisciplinaria que reúne profesionales de Argentina (UNRN) y Uruguay 

(SARAS, CEUTA) con amplia experiencia en el análisis y aportes aplicados al conocimiento de sistemas 

productivos del bioma pampa.  

2.2. Se trabajará en el diseño de paisajes basados en la biodiversidad funcional y procesos ecosistémicos a 

diferentes escalas con el objetivo de recuperar interacciones clave para el aporte sostenido de contribuciones 

naturales. Se espera lograr una mayor estabilidad en el rendimiento agrícola, una disminución de la 

dependencia de agroquímicos, mayor retorno económico, un incremento en el control biológico de plagas y 

acción de polinizadores y un retraso en la aparición de resistencia a compuestos fitosanitarios en plagas y/o 

malezas. En cuanto a la diseminación del conocimiento, se enfatizará la discusión de la metodología e 

intercambio con beneficiarios y grupos efectores, la ejecución de talleres y la comunicación de resultados 

para la incidencia en políticas públicas y privadas. La propuesta beneficiará directamente a los grupos de 

productores e instituciones nacionales de investigación (p. ej., FUCREA/CREA, INIA), al sistema de Ciencia 

y Tecnología, al sector agropecuario y los fomentos de producción familiar (p. ej., Comisión Nacional de 

Fomento Rural - Uruguay, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología - 

Argentina). Se aportará al Ordenamiento Territorial en diversos ámbitos, a los elaboradores de políticas 

públicas agrícolas y de manejo de recursos naturales que podrán perfeccionar propuestas con impacto en la 

economía, conservación y cambio climático, a la formación de recursos humanos y capacidades en el ámbito 

académico, y a la sociedad en su conjunto, ya que el proyecto se alinea con el cumplimiento de los ODS. # 
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3. ABSTRACT  

3.1. En Argentina y Uruguay la actividad agrícola es considerada un pilar económico con excepcionales niveles 

de producción que abastecen a la población y generan importantes ingresos, principalmente por exportación 

de granos. La expansión de la frontera agrícola ha ocurrido en detrimento de hábitats naturales y en respuesta 

a avances tecnológicos, fenómenos de cambio climático y condiciones de mercado. Tanto en Argentina como 

en Uruguay, la intensificación convencional se encuentra asociada al uso de niveles altos de insumos 

agrícolas y secuencias de cultivo intensificadas. En este proyecto buscaremos demostrar que la presencia de 

ambientes naturales/seminaturales y la diversificación del paisaje agrícola promueven la restauración y el 

mantenimiento de contribuciones naturales esenciales para los cultivos. Las mismas afectarán el rendimiento 

y la estabilidad agrícola, la dependencia de agroquímicos, la presencia de adversidades (plagas y malezas) y 

las emisiones de GEI. Los elementos de configuración y composición del paisaje incorporados proveerán 

servicios como la polinización y el control de plagas, favoreciendo el rendimiento tanto en los cultivos focales 

de estudio como en los linderos. Nuestra meta es avanzar en la transición sostenible utilizando distintas 

aproximaciones para el diseño, implementación y evaluación de paisajes multifuncionales. Las metodologías 

de trabajo incluirán el uso de información satelital, herramientas estadísticas y machine learning con datos 

agrícolas (Componente 1), modelado virtual de paisajes (Componente 2), implementación a campo y 

monitoreo de soluciones basadas en biodiversidad (Componente 3) y estrategias de comunicación para la 

discusión y apropiación del conocimiento con los beneficiarios (Componente 4). Los talleres multiactorales 

y multinivel permitirán discutir los resultados logrados, diseñar nuevas estrategias, y avanzar en el 

aprendizaje colaborativo por territorios, brindando bases y pautas para el diseño de nuevas políticas públicas 

y privadas.  

3.2. In Argentina and Uruguay, agriculture is considered a mainstay of the national economy, with exceptional 

production levels that feed the population and generate significant income, mainly from grain exports. The 

expansion of the agricultural frontier has occurred at the expense of natural habitats and in response to 

technological advances, climate change phenomena and favorable market conditions. In both countries, 

conventional intensification is associated with high levels of external inputs and intensified cropping 

sequences. In this project, we seek to demonstrate that the presence of natural or semi-natural environments 

and the diversification of the agricultural landscape promote the restoration and maintenance of essential 

natural services to crops. These services will affect agricultural yield and stability, dependence on 

agrochemicals, adversities presence (pests and weeds), and GHG emissions. The elements incorporated into 

the agricultural landscape will provide services such as pollination and pest control, benefiting the yield of 

both the focal study crops and the borderlands. By using different approaches to design, implement and 

evaluate multifunctional landscapes, our goal is to advance the sustainable transition. The working methods 

will include the use of satellite information, statistical tools, and machine learning with agricultural data 

(Component 1), virtual landscape modeling (Component 2), field implementation and monitoring of 

biodiversity-based solutions (Component 3), and communication strategies for discussion and appropriation 

of knowledge with beneficiaries and target groups (Component 4). The multi-stakeholder and multi-level 

workshops will make it possible to discuss the results obtained, design new strategies, and promote 

collaborative learning by territories, providing bases and guidelines for the design of new public and private 

policies.  
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4. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA CT     

4.1. Antecedentes y justificación: Los compromisos asumidos en el contexto de las agendas de desarrollo (p. 

ej., los Objetivos de Desarrollo Sostenible) condicionan directa e indirectamente las transiciones productivas 

sostenibles1. Estas transiciones deben ocurrir de tal manera que contribuyan a la conservación de recursos, 

mitigación de impactos ambientales y adaptación al cambio climático2. Acompañando estas transformaciones 

y planteos de la sociedad, el Estado suele cumplir un rol como generador de diversas iniciativas (p. ej., la 

Dirección Nacional de Agroecología en Argentina y los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos en 

Uruguay). Sin embargo, en muchos países aún existe una aproximación fragmentada en torno a la temática 

ambiente-producción, lo cual dificulta la generación de diagnósticos y la propuesta de soluciones. Surgen así 

demandas tecnológicas que obligan a replantear la complejidad de la agricultura tradicional, cuestionando 

las formas de diseñar y manejar ya no establecimientos productivos, sino paisajes íntegros, multifuncionales, 

que generen bienes comercializables, presten contribuciones naturales y conserven el entorno. 

4.2. La expansión agrícola se considera un importante impulsor de la pérdida de hábitat natural y biodiversidad 

en todo el mundo. Las prácticas convencionales suelen promover la degradación del suelo, la contaminación 

ambiental y las emisiones de GEI3,4,5. En este contexto, existe una demanda de nuevas prácticas productivas 

que promuevan la seguridad alimentaria ante el rápido crecimiento poblacional, minimizando al mismo 

tiempo los impactos negativos sobre el ambiente. Esta demanda se manifiesta fuertemente en la región 

comprendida por el bioma Pampa (Argentina, Uruguay y sur de Brasil), donde se ha presentado un importante 

conjunto de transformaciones en el uso del suelo en las últimas dos décadas. En Argentina, la región 

pampeana concentra la mayor producción de soja, maíz, trigo y girasol, mientras que, en Uruguay, las 

praderas o campos naturales cubren el 77% del territorio, con predominio de la producción de soja y trigo. 

La producción de commodities ha generado beneficios económicos; sin embargo, la sostenibilidad de los 

modelos productivos es fuertemente cuestionada, ya que degradan procesos ecosistémicos y la provisión de 

contribuciones naturales. En este sentido, el diseño de paisajes multifuncionales emerge como un marco de 

análisis que permite superar desafíos clave. Este enfoque se basa en prácticas de diversificación del paisaje 

a distintas escalas6,7; es decir, en la adición intencional de biodiversidad funcional a los sistemas con el fin 

de regenerar interacciones bióticas que sustentan y estabilizan la productividad8. Esto puede lograrse 

aumentando la diversidad de cultivos y especies no cultivadas dentro y alrededor de los campos, y vinculando 

los sistemas productivos con los naturales, entre otros. Los paisajes multifuncionales resultantes buscan 

complementar o reemplazar los insumos externos por procesos ecológicos. 

4.3. Existe una creciente evidencia científica que demuestra los impactos positivos de estas prácticas sobre el 

ambiente y los procesos ecológicos que sostienen las contribuciones de la naturaleza9,10. Estas estrategias 

pueden simultáneamente mejorar los ingresos de los agricultores, la resiliencia de los sistemas agrícolas ante 

shocks externos (p. ej., sequías, inundaciones, plagas, entre otros) y la adaptación a y mitigación del cambio 

climático11. Sin embargo, estos resultados permanecen muchas veces divididos en experiencias aisladas 

basadas en métodos y datos heterogéneos. Para garantizar la replicación de prácticas basadas en biodiversidad 

en paisajes agrícolas y promover su adopción, surge la necesidad de contar con metodologías de trabajo 

estandarizadas para su diseño, monitoreo y aprendizaje.  

4.4. En este proyecto se propone fomentar las transiciones hacia paisajes multifuncionales en Argentina y 

Uruguay mediante prácticas sostenibles, contribuyendo a las capacidades de aprovechamiento de grandes 

volúmenes de datos agrícolas y fortaleciendo el sistema de gobernanza a través de mecanismos participativos 

y la potencial generación de políticas públicas y acuerdos privados. Con base en la experiencia del equipo de 

trabajo, la propuesta busca abordar problemáticas de las transiciones sostenibles a partir de estrategias 

innovadoras como la circulación de información existente, agilizando el análisis de datos nacionales y la 

interpretación de información ambiental y socioeconómica para el sector productivo de ambos países. El co-

diseño de estrategias entre el sector académico y productivo, que identifica las principales necesidades de los 

 
11Borsellino, V., et al. (2020). Sustainability, 12(6), 2193//2Loboguerrero, A. M., et al. (2019). Sustainability, 11(5), 1372//3Decaens, 

T., et al. (2018). Conservation Biology, 32(6), 1380-1391//4Gazzano, I., Achkar, M., y Díaz, I. (2019). Sustainability, 11(24), 

7011//5Raven, P. H., y Wagner, D. L. (2021). Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(2), e2002548117//6Raven, P. H., 
y Wagner, D. L. (2021). Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(2), e2002548117//7Tamburini, G., et al. (2020). Science 

advances, 6(45), eaba1715//8Beillouin, D., et al. (2021). Change Biology, 27(19), 4697-4710//9Palomo-Campesino, S., González, J. A., 

y García-Llorente, M. (2018). Sustainability, 10(12), 4339//10Quintero-Angel, M., y González-Acevedo, A. (2018). Agriculture, 
ecosystems & environment, 254, 273-281//11Rosset, P. M., y Altieri, M. A. (2017). Practical Action Publishing. 
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productores, incrementará el alcance de aplicación de estas transiciones. En este sentido, el objetivo general 

es el desarrollo de instrumentos de manejo a escala de paisaje para la toma de decisiones hacia la 

diversificación de sistemas agrícolas extensivos con producción resiliente y aportes a la seguridad alimentaria 

en el bioma pampa. Los objetivos específicos son: 1) Estudiar el efecto de bordes mediante agricultura de 

precisión, 2) Desarrollar modelos para el diseño de paisajes multifuncionales que incluyan hábitat natural y 

bordes seminaturales, 3) Implementar y monitorear los aspectos estudiados en los componentes anteriores 

utilizando casos de estudio en territorio, y 4) Gestionar el conocimiento y comunicaciones. 

4.5. Los beneficiarios incluyen al sector público y privado. Inicialmente, los productores a diferentes escalas se 

beneficiarán a través de una relación de intercambio con técnicos e investigadores. Posteriormente, obtendrán 

ventajas por los impactos positivos de la transición en la producción. Los beneficiarios comprenden más de 

100.000 productores que brindan información agrícola sobre sus establecimientos a las bases de datos de 

SIMA, y que tendrán acceso a los modelos predictivos desarrollados para el diseño de paisajes 

multifuncionales. A su vez, serán directamente involucrados los productores que recibirán capacitación a 

partir de las actividades de capacitación correspondientes al Componente 4. A nivel institucional, la 

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y 

Sostenibilidad (SARAS) y el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) son beneficiarios 

directos, al igual que otros organismos y asociaciones civiles de productores, como los Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola que trabajan con estas instituciones (AACREA en Argentina, 

FUCREA en Uruguay). El proyecto “Plataforma para el diseño de transiciones productivas sostenibles en 

Uruguay” (INIA-SARAS) financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), fue 

apoyado por FUCREA y gremiales integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA), y será una acción coordinada y sinérgica con este proyecto y se prolongará por cuatro 

años (2023-2027)12. La formación de recursos humanos en el desarrollo del proyecto representará un 

beneficio para personas en etapas tempranas de su carrera dentro de equipos multidisciplinarios. Se 

contempla que por lo menos una becaria doctoral (P. Galansino, Componente 2), una becaria postdoctoral 

(A. Fernández, Componente 3) y tres jóvenes investigadores (F. Oddi, Componente 1; P. Zermoglio, M. 

Nacif, Componente 3) completen parte o la totalidad de sus planes de trabajo alineados con los componentes 

del proyecto. Los beneficiarios indirectos comprenden el sistema de CyT y la comunidad académica. Todo 

conocimiento generado servirá para robustecer los modelos económicos, productivos y estadísticos en ambos 

países. A su vez, los resultados del proyecto impactarán a mayor escala en el sector agrícola de Argentina y 

Uruguay, y en aquellos actores involucrados en el Ordenamiento Territorial en los ámbitos municipales, 

departamentales y nacionales.  

4.6. Se esperan impactos positivos económicos, ambientales y sociales a partir de las contribuciones del proyecto 

al cumplimiento de las agendas de desarrollo nacional, reflejados en mejoras en la producción, el valor 

agregado de los productos derivados, y los ingresos de los productores. También se percibirán beneficios 

potenciales por la generación de políticas públicas que ofrezcan incentivos y transparenten la dinámica del 

mercado, y acuerdos privados que amplíen las capacidades de producción. Gracias al desarrollo de modelos 

y el trabajo a campo, se generará información sobre prácticas que incrementen el rendimiento productivo a 

través de la optimización de procesos agrícolas y la reducción de costos ambientales. Se enfatizará la 

construcción de capacidades, la asistencia técnica a productores, la formación de recursos humanos en el 

ámbito académico y productivo, y la comunicación de los resultados durante y una vez finalizado el proyecto. 

4.7. En tanto al plan de negocios de la propuesta, los productos que se generarán a partir de las actividades del 

proyecto serán: notas técnicas con mapas de rendimiento (Componente 1), modelos espacialmente explícitos 

(Componente 1 y Componente 2), bases de datos agrícolas (Componente 3), artículos científicos 

(Componentes 1, 2 y 3), memorias de talleres y notas técnicas con material de comunicación (Componente 

4), informes de metodologías de trabajo y resultados (Componentes 1, 2, 3 y 4), entre otros. La propuesta no 

busca comercializar las nuevas herramientas y metodologías de implementación de paisajes multifuncionales, 

sino ponerlas a disposición para aumentar la rentabilidad de los establecimientos disminuyendo los costos de 

manejo y diversificando la producción. De esta forma, se espera que el modelo de negocio se enfoque en 

incrementar la competitividad de los productores y facilitar oportunidades de ingreso en mercados nacionales 

e internacionales. Los mecanismos quedarán a disposición de los productores que deseen adoptar prácticas 

 
21Portal INIA financia proyecto que trabajará en herramientas y capacidades para diseñar transiciones productivas sostenibles en 

Uruguay. 

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-direcci%C3%B3n-nacional/INIA-financia-proyecto-que-trabajara-en-herramientas-y-capacidades-para-disenar-transiciones-productivas-sostenibles-en-Uruguay
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-direcci%C3%B3n-nacional/INIA-financia-proyecto-que-trabajara-en-herramientas-y-capacidades-para-disenar-transiciones-productivas-sostenibles-en-Uruguay
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de manejo más sustentables, beneficiando así de forma directa al sector agrícola, y de forma indirecta al 

público consumidor que podrá acceder a alimentos más variados y de mejor calidad. El plan de negocios de 

esta innovación no contempla ingresos provenientes de productores o adoptantes, dado que el objetivo es 

ampliar lo más posible el alcance de la implementación. Por lo tanto, se buscarán fuentes alternativas de 

financiamiento para continuar las actividades una vez finalizado el periodo del proyecto. Este modelo 

funcionará sobre la base de recursos físicos (infraestructura de las instituciones participantes y agrupaciones 

de productores colaboradores), humanos (desarrollo de becas de formación y capacitación técnica) y 

financieros (subsidios provenientes de diversos proyectos de investigación). 

4.8. El proyecto es congruente con las líneas estratégicas del Plan de Mediano Plazo (PMP) del 

FONTAGRO. Las actividades buscan aportar soluciones basadas en biodiversidad para mejorar la 

alimentación, los ingresos y la calidad de vida de las personas. Se contribuye a las tres líneas estratégicas del 

PMP, en particular: protección de cultivos y prácticas amigables con el ambiente, gestión sostenible de 

recursos naturales, buenas prácticas agropecuarias para la intensificación resiliente y sostenible (Estrategia I. 

Fincas en red, resilientes y sostenible); manejo sostenible de agroecosistemas, preservando el capital natural, 

ordenamiento territorial, bioeconomía, economía circular (Estrategia II. Sistemas productivos, 

agroecosistemas y territorios sostenibles); y seguridad alimentaria, nutrición y salud (Estrategia III. 

Alimentos, Nutrición y Salud). 

4.9. Alineación al BID y FONTAGRO: La CT se alinea a la estrategia Institucional 2020-2023 del BID 

(Documento AB-3190-2), reconociendo los desafíos en ALC y compartiendo la visión, objetivos estratégicos 

y principios rectores; y a los marcos sectoriales de Agricultura y Gestión de Recursos naturales, y de 

Seguridad Alimentaria de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por 

Desastres (CSD/RND), del sector de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID (CSD/CSD). 

Adicionalmente, esta CT se apoya en las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2020-2025 de 

FONTAGRO, en sus tres estrategias: Estrategia I: Fincas en red resilientes y sostenibles; Estrategia II: 

Sistemas productivos, agroecosistemas y territorios sostenibles y la Estrategia III: Alimentos, nutrición y 

salud. 

4.10. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Esta CT colabora en fomentar soluciones 

que apoyan a los siguientes ODS: O1 (Fin de la pobreza), O2 (Hambre cero), O3 (Salud y bienestar), O6 

(Agua limpia y saneamiento), O8 (Trabajo decente y crecimiento económico), O9 (Industria, innovación e 

infraestructura), O10 (Reducción de las desigualdades), O12 (Producción y consumo responsables), O13 

(Acción por el clima) y O15 (Vida de ecosistemas terrestres).  
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5. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, Y PRESUPUESTO     

COMPONENTE 1: ESTUDIO DEL EFECTO DE BORDES MEDIANTE AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN. El objetivo de este componente será evaluar el efecto de borde sobre la variabilidad intra-lote 

del rendimiento de cultivos. La metodología general consistirá en el modelado de la variabilidad intra-lote 

del rendimiento de cultivos en función de características de borde (densidad y distancia a los mismos) y de 

otras variables ambientales relevantes para la producción (p. ej., topografía). Se utilizará información de 

rendimiento de alta resolución espacial, la cual será obtenida mediante agricultura de precisión. La 

información relacionada a los bordes y al resto de las variables ambientales se obtendrá a partir de diferentes 

fuentes, incluyendo productos satelitales y capas SIG ya disponibles. El análisis de los datos será realizado 

en entornos informáticos de modelado espacial. Las actividades se realizarán en Argentina (UNRN). El 

resultado esperado es el avance sobre una metodología de trabajo que permita modelar múltiples 

contribuciones naturales en sistemas productivos con distinta configuración de bordes. Se obtendrán mapas 

de rinde de soja y girasol de alto detalle espacial y se estimará el grado de influencia que ejerce la 

configuración del paisaje sobre el rendimiento en lotes agrícolas. Finalmente, se seleccionará y evaluará un 

modelo predictivo. Los productos serán notas técnicas que incluyan resultados e información sobre mapas 

de rendimiento, artículos publicados y modelos espacialmente explícitos de predicción del rendimiento intra-

lote. 

Actividad 1.1: Mapeo e integración de información sobre la variabilidad del rendimiento de soja y girasol 

dentro de lotes utilizando información geolocalizada. Objetivo: Obtener un producto cartográfico que sirva 

de insumo para cuantificar e integrar la variabilidad espacial del rendimiento dentro de los lotes. Metodología 

general: Se utilizarán datos de cosechadoras dotadas de tecnología geoespacial para el registro del 

rendimiento en ~100 lotes sembrados con soja y girasol pertenecientes a establecimientos agropecuarios de 

la región pampeana (sur de la provincia de Córdoba, noroeste de la provincia de Buenos Aires). Los lotes 

pertenecen a productores vinculados a AACREA y serán seleccionados de manera que establezcan gradientes 

de densidad de borde. Dado el vínculo de trabajo consolidado con AACREA, ya se comenzó la gestión para 

contar con datos registrados por las cosechadoras. Los límites de los lotes se digitalizarán sobre imágenes de 

alta resolución espacial (Google Earth, implementación en Qgis). La información espacial sobre el 

rendimiento de cosechadoras y lotes será unificada utilizando un sistema de información geográfica desde el 

que se generarán los mapas regionales de rendimiento. Se incluirán capas de uso del suelo (agricultura, hábitat 

natural/seminatural), topografía, productos satelitales (productividad, biomasa, clima), así como otras de 

interés (redes de caminos, catastro) de utilidad para el resto de los objetivos. Dada la alta densidad de datos 

que proveen los sensores de las cosechadoras (~250 puntos/ha), los mapas de rendimiento tendrán una 

resolución espacial de alto detalle. País/Institución: Argentina/UNRN. 

Producto 1: Nota Técnica que describa la implementación de la actividad e incluya mapas de rendimiento 

de muy alta resolución espacial producidos con información de bajo costo y cuantificación de la variabilidad 

espacial, zonificación de ambientes según potencial productivo, entre otros. 

Actividad 1.2: Evaluación del efecto de borde, de la configuración del lote y del paisaje sobre el rendimiento 

mapeado en 1.1. Objetivo: Determinar si la variabilidad del rendimiento dentro de lotes sembrados con soja 

y girasol es explicada por la configuración de bordes. Metodología general: Se considerará “borde” a la línea 

que separa un parche o franja de hábitat natural de la matriz cultivada. Para evaluar su efecto sobre el 

rendimiento se utilizarán funciones de distancia (cada valor de rendimiento estará asociado a una distancia 

al borde más cercano)13. Se evaluará si la relación rendimiento-distancia al borde cambia de acuerdo con el 

paisaje (densidad de borde, tamaño de parche, conectividad), configuración del lote y el cultivo12. Para esto 

se removerá el efecto de la topografía. Para el cálculo de distancias y la extracción de las métricas de paisaje 

se usarán las capacidades de los entornos informáticos de Qgis, R y Python. País/Institución: 

Argentina/UNRN. 

Producto 2: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya los resultados del análisis 

de las relaciones rendimiento-distancia al borde. 

Actividad 1.3: Generación de modelos espacialmente explícitos de predicción del rendimiento dentro del lote 

con la información de 1.1 y 1.2. Objetivo: Predecir el rendimiento de soja y girasol dentro del lote. 

Metodología general: Dado el elevado volumen de información y que se pretende obtener modelos 

 
31Fincham, W. N., et al.(2023). Journal of Applied Ecology, 60(2), 319-329. 
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predictivos, las funciones de distancia serán seleccionadas aplicando técnicas de aprendizaje automático 

(machine learning)14. En cada lote se utilizará el 80% de los datos para el entrenamiento de los modelos y la 

optimización de su complejidad (selección de hiperparámetros) y el 20% para la validación como un conjunto 

de datos independientes. Los procesos de entrenamiento y validación de modelos serán desarrollados en 

Python. País/Institución: Argentina/UNRN. 

Producto 3: Nota Técnica que describa la implementación de la actividad e informe el modelo seleccionado 

y su performance (hiperparámetros, parámetros e incertidumbre; indicadores de capacidad predictiva). 

Producto 4: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya el documento preliminar 

de un artículo científico reportando el desarrollo del modelo a partir de los mapas de rendimiento, y su 

validación. 

COMPONENTE 2: MODELOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJES MULTIFUNCIONALES QUE 

INCLUYAN HÁBITAT NATURAL Y BORDES SEMINATURALES. El objetivo es explorar el rol del 

hábitat natural y la historia de uso del suelo sobre las adversidades (plagas y malezas) y el rendimiento de 

cultivos agrícolas a escala de paisaje en Argentina y Uruguay. Para la metodología se contará con 

información de lotes agrícolas de ambos países provista por SIMA (https://sima.ag/) e información provista 

por sensores remotos. La base de datos de SIMA está formada por gestiones físicas de lotes agrícolas y cuenta 

con más de 2 millones de hectáreas relevadas. Cada lote está georreferenciado y cuenta con información de 

su rendimiento, tipo de adversidad, agroquímicos utilizados, entre otros. La información provista por 

sensores remotos (Landsat y Sentinel) se utilizará para mapear y caracterizar el hábitat natural circundante y 

su dinámica temporal. A su vez, se realizarán cálculos de índices de vegetación, evapotranspiración y 

detección de agua en superficie, este último para relevar las zonas anegadas. Se obtendrán características del 

suelo de cartas de suelo disponibles y características topográficas a partir de modelos de elevación digital. 

Para caracterizar el paisaje agrícola, se calcularán índices de composición y configuración del paisaje como 

el porcentaje de hábitat natural/seminatural del paisaje, densidad de borde de distintos parches, tipos de uso 

del suelo y tamaño del lote focal (variables propuestas como posibles predictoras del rendimiento). Las 

actividades se realizarán en Argentina (UNRN) y Uruguay (SARAS/CEUTA). Los resultados incluirán la 

identificación y descripción de las variables más relevantes para el rendimiento y la frecuencia e intensidad 

de daños de plagas, y el desarrollo de 2 modelos predictivos espacialmente explícitos (1 de rendimiento y 1 

de la presencia e intensidad de plagas agrícolas). Los productos serán notas técnicas que incluyan reportes 

de los resultados de las actividades, sus publicaciones en revistas científicas y presentaciones a congresos. 

Actividad 2.1: Rol de las variables espaciales y temporales sobre el rendimiento agrícola. Objetivo: 

Identificar y describir las variables del contexto espacial y temporal, y las relaciones entre ellas que más 

impacto tienen sobre el rendimiento. Metodología general: En el análisis exploratorio de los datos se estudiará 

la presencia de valores atípicos, multicolinealidad y el tipo de relaciones entre variables. Se incluirá un 

análisis geoestadístico que considere la latitud y longitud del lote para explorar tendencias espaciales. Se 

aplicarán modelos generalizados de efectos mixtos que tendrán en cuenta relaciones lineales y no lineales 

entre la variable respuesta (rendimiento) y las variables predictoras y también las relaciones entre algunas 

variables predictoras de interés15. La selección del modelo final se realizará a través de inferencia 

multimodelo, y para comparar los modelos propuestos se utilizará el criterio de información de Akaike (AIC). 

Debido a que el AIC es una medida relativa de la calidad de un modelo, se incluirá un modelo nulo como 

referencia. País/Institución: Argentina/UNRN y Uruguay (SARAS/CEUTA). 

Producto 5: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya el documento preliminar 

de un artículo científico con los resultados del efecto de diferentes variables sobre el rendimiento y detalle 

del material generado para su presentación a un congreso nacional/internacional.   

Actividad 2.2: Determinantes de la presencia e intensidad de las adversidades (plagas y malezas). Objetivo: 

Analizar los principales determinantes de la distribución geográfica de las adversidades (plagas y malezas) 

identificadas en la actividad 2.1 en cuanto a su presencia e intensidad. Metodología general: Una vez 

identificadas las adversidades de mayor importancia en la determinación del rendimiento (actividad 2.1), se 

analizarán los principales factores que determinan su presencia e intensidad. Para ello, se seguirá el mismo 

procedimiento establecido para 2.1, con las mismas posibles variables predictoras, pero en este caso las 

 
41Pichler, M., y Hartig, F. (2023). Methods in Ecology and Evolution, 14(4), 994-1016//15 
51Gambin, B. L., et al. (2016). Agricultural Systems, 146, 11-19. 
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variables respuesta serán la presencia/ausencia de adversidad y nivel de desarrollo/daño de la misma. 

País/Institución: Argentina/UNRN y Uruguay (SARAS/CEUTA). 

Producto 6: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya el documento preliminar 

de un artículo científico con los resultados del análisis de adversidades (plagas y malezas) y detalle del 

material generado para su presentación a un congreso nacional/internacional. 

Actividad 2.3: Confección del modelo espacialmente explícito. Objetivo: Confeccionar y validar un modelo 

predictivo del rendimiento espacialmente explícito a partir de las variables identificadas en 2.1 y 2.2. 

Metodología general: Para confeccionar el modelo se evaluarán las bondades relativas de distintas 

aproximaciones de modelado. Una de ellas será el uso de los modelos generalizados de efectos mixtos de las 

actividades 2.1 y 2.2. Otra de las aproximaciones posibles es la expansión del modelo de Joseph et al. 

(2020)16, desarrollado por el grupo de trabajo, para incorporar las nuevas variables y relaciones identificadas. 

Este modelo sirve para predecir el rendimiento agrícola y está compuesto por grillas legibles por un sistema 

de información geográfica que simula una gran cantidad de mapas compuestos por celdas con diversas 

categorías de hábitats, incluyendo distintos tipos de hábitat natural y de cultivos. Se buscará adaptar la 

diversidad de hábitats y paisajes a la región de estudio, y enfatizar aspectos topográficos y de dinámica del 

agua. La validación del modelo se realizará con un porcentaje de los datos que será separada de la base de 

datos original como así también con los futuros datos que la empresa SIMA proveerá al grupo al terminar 

cada campaña agrícola. País/Institución: Argentina/UNRN y Uruguay (SARAS/CEUTA). 

Producto 7: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya el documento preliminar 

de un artículo científico con la evaluación de los modelos y detalle del material generado para su presentación 

a un congreso nacional/internacional.  

Producto 8: Nota técnica que describa la implementación del conjunto de actividades del componente e 

incluya los resultados de los análisis integrados de todas las actividades y los modelos desarrollados. 

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LOS ASPECTOS ESTUDIADOS EN 

LOS COMPONENTES ANTERIORES UTILIZANDO CASOS DE ESTUDIO EN TERRITORIO. El 

objetivo es aplicar los aspectos estudiados mediante la implementación y monitoreo de prácticas que 

incrementen la diversidad espacio-temporal en el paisaje y evaluar sus efectos en cuanto a mejora de los 

servicios de polinización del cultivo, control de adversidades (presencia e intensidad, y aplicación de 

herbicidas e insecticidas), e impacto de estos servicios sobre el rendimiento y estabilidad de cultivos. 

Metodología general: El rediseño de paisaje será puesto en práctica y evaluado en campos de la región 

pampeana en conjunto con productores, a través de la implementación de cultivos de servicio, corredores 

biológicos y/o áreas naturales, y el muestreo sistemático de artrópodos y vegetación (incluyendo malezas). 

Diversos grupos de artrópodos están involucrados en la regulación de dinámicas ecológicas, por lo que su 

manejo es fundamental para la provisión de contribuciones como la polinización y el control de plagas17. Por 

otra parte, el avance de malezas resistentes puede ser influenciada negativamente por una mayor densidad de 

bordes con vegetación. En función de los elementos de rediseño de paisaje agrícola incorporados (p. ej., 

cultivos de servicio, corredores biológicos, áreas naturales), se analizará la diversidad de artrópodos junto a 

la caracterización de la vegetación, el rendimiento agrícola y su estabilidad en el tiempo. Se trabajará en 4 

establecimientos (“El Médano”, NO de la Pampa y “La Codiciada”/“Don Lero”, “Santa María” y “Monte 

Hermoso”, Córdoba). “El Médano” se encuentra en fase de evaluación y monitoreo por parte del equipo, y 

su diseño se basa en una matriz con parches no productivos en restauración y corredores biológicos. Se está 

trabajando en la complejización de los estratos y estructura vegetal de los corredores a través de la 

implantación de especies leñosas nativas. Los campos en el sur de Córdoba se encuentran en fases iniciales 

de transición, asesorados por la UNRN, y el rediseño del paisaje se realizará considerando los resultados de 

los modelos desarrollados en los Componentes 1 y 2. 

Actividad 3.1: Implementación y monitoreo de los aspectos estudiados en los componentes anteriores 

utilizando casos de estudio en territorio. Objetivo: Evaluar la implementación de rediseño a campo. 

Metodología general: se harán monitoreos de artrópodos en los 4 campos, clasificándolos en polinizadores, 

herbívoros y enemigos naturales (i.e., depredadores y parasitoides). Se llevarán a cabo dos muestreos 

comprendidos en los períodos de floración del cultivo y de mayor actividad de artrópodos (primavera y 

 
61Joseph, J., et al. (2020). Ecological Modelling, 431, 109201. 
71Schowalter, T. D., Noriega, J. A., y Tscharntke, T. (2018). Basic and Applied Ecology, 26, 1-7. 
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verano), repetidos durante tres años consecutivos. En cada campo se determinarán, según los elementos de 

rediseño de paisaje incorporado, los sitios de relevancia a monitorear. Los muestreos generales se realizarán 

utilizando trampas complementarias de tipo Malaise, pitfall y pan traps. Además, en el centro de cultivos 

dependientes de polinización por insectos (p. ej., girasol) se hará un muestreo observacional de visitantes 

florales y se estimará la densidad de polinizadores32 (i.e. visitantes florales que contactan las estructuras 

reproductivas). Algunas de las observaciones serán filmadas para caracterizar el comportamiento e identificar 

especies. En el centro del cultivo también se marcarán transectas para registrar la abundancia y riqueza de 

malezas y el nivel de daño por herbivoría sobre cultivos. Las muestras de artrópodos obtenidas serán 

conservadas para su identificación y clasificación en laboratorio. Los ejemplares serán depositados en la 

Colección de Entomología del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo 

Rural (IRNAD, UNRN-CONICET), y los datos asociados serán publicados en bases de datos de acceso 

abierto (i.e., GBIF.org) y en el repositorio institucional RID de la UNRN. Para caracterizar la comunidad 

vegetal, en los mismos sitios se utilizarán transectos en las cuales se registrará la riqueza específica y 

cobertura vegetal utilizando el método de intercepción puntual. Además, se determinará la estructura vegetal 

midiendo la altura máxima alcanzada por cada estrato. Ejemplares que no puedan ser identificados in situ 

serán herborizados para identificación posterior con ayuda de expertos. Utilizaremos técnicas de ordenación 

y análisis de agrupamiento para explorar la composición de las comunidades de plantas y artrópodos, y 

modelos de regresión multivariada para examinar cómo la riqueza y cobertura vegetal se relacionan con la 

diversidad de artrópodos, el daño por herbivoría y la abundancia de malezas. Para evaluar los efectos del 

rediseño del paisaje agrícola sobre el rinde de cosechas y su estabilidad a lo largo del tiempo se evaluará el 

rendimiento agrícola (producción por unidad de área, kg/ha) con datos de cosechadora provistos por los 

productores, conjuntamente con los datos generales de artrópodos, polinizadores y vegetación, utilizando 

modelos de regresión multivariada. Además, se evaluarán los efectos del rediseño del paisaje sobre el uso de 

herbicidas e insecticidas también con datos provistos por los productores y en modelos de regresión 

multivariada conjuntamente con los datos generales de artrópodos, enemigos naturales y vegetación. Los 

resultados obtenidos se utilizarán para hacer recomendaciones de manejo que optimicen la conservación de 

la biodiversidad, la oferta de contribuciones naturales, la producción y la disminución del uso de pesticidas. 

Las actividades se realizarán en Argentina (UNRN).  Los resultados incluyen la evaluación de 3 elementos 

de rediseño agrícola en establecimientos productivos, y el rediseño de 4 establecimientos en los cuales mejora 

la diversidad funcional y las contribuciones naturales incrementan cualitativa y cuantitativamente, 

beneficiando el rendimiento y estabilidad de cultivos, y disminuyendo a su vez el uso de pesticidas. Los 

productos consistirán en:  

Producto 9: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya informe de rediseño, 

detalle de muestreos en campos demostrativos y análisis de resultados, así como los correspondientes avances 

sobre borradores de publicaciones científicas.  

Producto 10: Base de datos, conteniendo los datos recopilados correspondientes a la biodiversidad de 

artrópodos en los ambientes muestreados de los establecimientos. 

Producto 11: Nota técnica que describa la base de datos de biodiversidad de artrópodos. 

COMPONENTE 4: GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES. El objetivo es ampliar 

el alcance de los aportes del proyecto para generar una comunidad de actores (individuos, organizaciones e 

instituciones) interesados en el diseño e implementación de paisajes multifuncionales y las transiciones 

productivas sostenibles. La metodología general se construirá mediante una combinación de perspectivas 

inter y transdisciplinarias donde los aportes disciplinares, motivaciones y objetivos de los beneficiarios son 

los impulsores de cambio. El co-diseño comprende estrategias de divulgación, apropiación, e inclusión de 

diversas narrativas. El trabajo se organizará a partir de la siguiente secuencia: 4.1) Revisión del estado del 

arte en transiciones productivas sostenibles y el papel del diseño de paisajes multifuncionales. Seminario 

virtual binacional de lanzamiento, donde se presentan las bases conceptuales, metodológicas y prácticas del 

proyecto. Entrevistas semiestructuradas a 20-30 actores clave. Los entrevistados participarán del seminario 

virtual previo a las entrevistas y se les enviará el documento síntesis preparado en la revisión del estado del 

arte. Se conformarán grupos de discusión multiactorales para incorporar la conceptualización y enfoque en 

la agenda de protagonistas, y detectar tensiones y puntos críticos. 4.2) Los aportes de entrevistas y grupos de 

discusión serán incluidos en un reporte final que recopilará alternativas y estrategias de gestión de 

conocimiento y comunicaciones para fomentar la implementación de paisajes en función de los espacios de 

acuerdo identificados. El reporte incluirá recomendaciones en clave político-técnica para el diseño de las 
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transiciones consideradas, con estrategias específicas para los diferentes grupos de actores involucrados. 4.3) 

En base a un mapa de actores, se realizará un webinario binacional de presentación de la herramienta de 

modelización desarrollada en el Componente 2 para redes de actores y cierre del proyecto. Los resultados 

incluirán revisión del estado del arte y el análisis de interacciones entre el diseño de paisajes multifuncionales, 

tendencias académicas, técnicas y productivas y políticas. Además, la generación de un mapa de actores y la 

coproducción y divulgación de mensajes clave al conjunto de actores público-privados involucrados, 

incluyendo un evento de presentación de herramienta. Los productos serán notas técnicas incluyendo los 

análisis realizados y los mapas de actores, talleres y memorias de talleres. 

Actividad 4.1: a) Revisión del estado del arte de la producción académica y técnica en diseño y manejo de 

paisajes multifuncionales en Argentina y Uruguay (antecedentes académicos, técnicos, instrumentación de 

políticas, normativas y difusión) y b) Lanzamiento de proyecto y combinación de aproximaciones para el 

intercambio y la producción de conocimiento con actores. Objetivo: Presentar y ampliar el enfoque y 

herramientas de gestión de paisajes multifuncionales entre actores del sector. Metodología general: a) 

Minería de datos con una etapa de búsqueda en bases de datos técnicas y académicas y una etapa de consultas 

a actores calificados, referentes y beneficiarios. b) Se profundizará sobre los mecanismos y pilares que 

promueven la coproducción de conocimiento y el co-diseño de alternativas a recorrer. Se genera una actividad 

de nivelación, entrevistas, talleres y dos grupos de discusión: a) con perfil académico y político y b) con 

perfil técnico y productivo. País/Institución: Uruguay/SARAS, CEUTA y Argentina/UNRN. 

Producto 12: Nota técnica que describa la implementación de la actividad y detalle la búsqueda, consultas y 

resultados de sistematización, así como una síntesis de entrevistas y grupos focales de discusión.  

Actividad 4.2: Elaboración de estrategias comunicacionales a partir de conclusiones actuales sobre puntos 

críticos y potencialidades de apropiación e incorporación en políticas públicas. Objetivo: generar productos 

apropiados para la difusión de enfoque y resultados de proyecto adaptados a distintos públicos estratégicos. 

Metodología general Se profundizará y desarrollará, en base a 4.1, el análisis del rol de la política pública en 

la incorporación del diseño de paisajes multifuncionales, y su conexión con tendencias académicas (líneas 

de investigación dominantes en agricultura), técnicas y paquete de insumos en agricultura, y políticas (el 

ordenamiento territorial y las agendas de cambio climático y diversidad). País/Institución: Uruguay/SARAS, 

CEUTA y Argentina/UNRN. 

Producto 13: Nota técnica que describa la implementación de la actividad y detalle el papel del diseño de 

paisajes multifuncionales en el ordenamiento de territorios rurales y sus contribuciones a la agenda climática 

y de biodiversidad nacionales, así como el correspondiente borrador de artículo científico.  

Producto 14: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya cuatro productos 

comunicables informativos-educativos adaptables a distintos medios de comunicación del proyecto, dirigidos 

a la red de actores. 

Actividad 4.3: Presentación de la herramienta de modelización de paisajes multifuncionales desarrollada en 

el Componente 2 para redes de actores. Objetivo: presentar públicamente la herramienta de modelización 

desarrollada procurando alcanzar amplia difusión en público técnico y científico, y referentes de gremiales 

de productores. Metodología general: se configurará un mapa de actores en base a la revisión de antecedentes, 

entrevistas y grupos de discusión. Se implementará un sistema de comunicación por correo electrónico, 

aplicaciones de mensajería (p. ej., WhatsApp), redes sociales y noticias en sitios web del proyecto para 

invitación a actividades y la difusión de productos. Se realizará un cierre y presentación de resultados del 

proyecto. País/Institución: Uruguay/SARAS, CEUTA, CURE y Argentina/UNRN. 

Producto 15: Nota técnica que describa la implementación de la actividad e incluya un mapa de actores y 

agenda de contactos estratégicos, y que detalle artículos de prensa publicados, noticias web y publicaciones 

en redes sociales replicadas por socios - Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.  

Producto 16: Memoria de talleres que describa los talleres organizados:  Taller-webinario de lanzamiento y 

taller-webinario de cierre para miembros del consorcio, 2 Talleres de capacitación para técnicos y productores 

sobre introducción a los principios de transiciones sostenibles y diseño de paisajes multifuncionales en 

sistemas extensivos (modalidad híbrida, Argentina y Uruguay) y 2 talleres de capacitación a campo (visita-

taller) para técnicos y productores sobre paisajes multifuncionales (modalidad presencial, Arg y Uru). Los 4 

talleres para técnicos y productores incluirán encuestas previas y finales, para demostrar adquisición de 

conocimientos de los asistentes. 
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Producto 17: Memoria de talleres que incluya el desarrollo de un video del Webinario de lanzamiento y 

documento de difusión sobre principios teóricos y técnicos del diseño de paisajes multifuncionales, el 

Webinario de cierre y su acceso en canal de YouTube de UNRN y canales socios, así como los detalles del 

desarrollo de los talleres de capacitación, incluyendo las encuestas de inicio y finalización. 

5.1. El monto total de la operación es por 600.693, de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios fondos 

un total de US$200.000. El resto de los fondos, US$400,693, corresponde a los aportes de contrapartida en 

especie de las instituciones participantes.  

 

Presupuesto Consolidado (en US$)  

 

 
 Recursos financiados por:  

 FONTAGRO    CONTRAPARTIDA (5)   
 TOTAL  

 CEUTA   UNRN   SARAS   Subtotal   CEUTA   UNRN   SARAS   Subtotal   

 01. Consultores   8.500 0 0         8.500  26.000 82.714 23.000        131.714        140.214  

 02. Bienes y servicios  3.200 56.731 0       59.931  12.500 214.979 14.500        241.979        301.910  

 03. Materiales e insumos  2.536 8.100 2.645       13.281                         -            13.281  

 04. Viajes y viáticos   8.725 35.820 15.455       60.000  3.000                3.000          63.000  

 05. Capacitación   4.900 1.732 2.078         8.710  2.000   6.000            8.000          16.710  

 06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones   3.750 2.871 2.957         9.578  5.000   4.000            9.000          18.578  

 07. Gastos Administrativos  4.300 12.800 2.900       20.000  3.000   4.000            7.000          27.000  

 08. Imprevistos  10000           10.000                         -            10.000  

 09. Auditoria Externa   10000           10.000                         -            10.000  

 Total        55.911      118.054        26.035      200.000        51.500      297.693        51.500         400.693        600.693  

 

 

Cuadro de Máximos Admitidos (en US$) 

 

Categoria de Gasto Hasta:  Máximo Admitido  Máximo de su Proyecto 

01. Consultores y Especialistas 60%                     120.000,00  8.500 

02. Bienes y Servicios 30%                       60.000,00  59.931 

03. Materiales e Insumos 40%                       80.000,00  13.281 

04. Viajes y Viáticos 30%                       60.000,00  60.000 

05. Capacitación 30%                       60.000,00  8.710 

06. Gestión del Conocimiento y Comunicaciones 30%                       60.000,00  9.578 

07. Gastos Administrativos 10%                       20.000,00  20.000 

08. Imprevistos 5%                       10.000,00  10.000 

09. Auditoria 5%                       10.000,00  10.000 
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6. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

6.1. Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) es el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas 

(CEUTA). Es una Fundación independiente y sin fines de lucro, cuya misión es difundir, investigar y 

capacitar en el uso de tecnologías apropiadas, generando alternativas que fortalezcan a las comunidades 

locales integrando aspectos sociales, económicos y ecológicos. CEUTA enfoca su trabajo preferentemente 

en los sectores populares urbanos y rurales, procurando que sus proyectos siempre tengan impacto a nivel 

local. Como apoyo a esta tarea se realizan actividades dirigidas a líderes políticos o sociales y la opinión 

pública en general. El CEUTA, como organismo ejecutor será responsable de implementar las actividades 

descritas previamente, junto con las otras organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. 

CEUTA administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y 

remitirá las partidas necesarias a las organizaciones co-ejecutoras para que estos últimos también cumplan 

con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto 

será llevada por el OE de acuerdo con las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO. 

CEUTA será responsable del monitoreo y seguimiento financiero y administrativo del proyecto.  

6.2. El OE administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y 

remitirá las partidas necesarias, a las organizaciones co-ejecutoras para que estos últimos también cumplan 

con las actividades previstas en su plan de trabajo anual y de conformidad con lo establecido en el 

correspondiente Convenio de Co-Ejecución. Durante la ejecución del Proyecto, y a fin de poder cubrir 

cualquier necesidad operativa que pueda surgir, el Organismo Ejecutor podrá actuar, previa solicitud del Co-

Ejecutor y no objeción de la Secretaría, como administrador y ejecutor de los fondos del Co-Ejecutor, 

correspondiéndole la responsabilidad de la gestión administrativa y financiera de estos recursos pero 

manteniéndose en el Co-Ejecutor la responsabilidad técnica en cuanto a la ejecución e implementación 

técnica del Proyecto, según lo indicado en el correspondiente Convenio de Co-ejecución y las disposiciones 

de este Convenio. El Organismo Ejecutor CEUTA realizará la administración de los fondos de la UNRN, 

toda vez que así sea solicitado por este organismo Co-ejecutor. 

6.3. Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de 

Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15). Para 

la contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores 

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15). En el caso de que  el ejecutor transfiera 

recursos del Banco Interamericano de Desarrollo a los co-ejecutores deberá supervisar y asegurar que 

apliquen las Políticas de Adquisiciones antes mencionadas. 

6.4. Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a 

asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial atención 

a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son 

debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las 

transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y 

reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión 

Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) y el Manual de Operaciones (MOP) de 

FONTAGRO.  

6.5. Informe de Aseguramiento Razonable de la Ejecución de Gastos del Proyecto. El OE deberá contratar 

desde el inicio del proyecto a una Firma Auditora Independiente (FAI) para realizar un trabajo de 

“Aseguramiento razonable de ejecución de Gastos” con base a términos de referencia específicos remitidos 

por la Secretaría Técnica Administrativa (STA) y a la lista de firmas autorizadas por el Banco para el país 

sede del OE. El trabajo de Aseguramiento Razonable de Ejecución de Gastos abarcará al monto total de la 

operación (incluyendo el financiamiento de FONTAGRO y la contrapartida local). Durante la vigencia del 

proyecto, se deberá presentar informes financieros anuales de Aseguramiento Razonable de Gastos (al 31 de 

diciembre de cada año, acumulados) y bajo los formatos establecidos por FONTAGRO. Al finalizar el 

proyecto, Fundacion ArgenINTA, como OE, presentará al Banco, a través de la STA de FONTAGRO, un 

Informe Financiero Final de Aseguramiento Razonable de la Ejecución de los gastos. Este trabajo de 

Aseguramiento Razonable se contratará con cargo a la contribución y de conformidad con lo establecido en 

la política del Banco OP-273-12. El informe final de Aseguramiento Razonable de Gastos deberá ser 

presentado al Banco en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la fecha convenida de último desembolso 

de la contribución. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA.  



-14- 

 

6.6. Informes Técnicos del Proyecto. Durante el periodo de Desembolsos del Proyecto, el OE, deberá presentar 

al Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, los productos 

comprometidos, así como otros informes solicitados. En el caso de los productos y resultados 

comprometidos, los mismos deberán estar acompañados por una nota oficial en calidad de “aval” por parte 

de la organización que los remite. La carta aval refiere a un control interno de revisión de pares de la propia 

institución participante,  denotando que el proceso se ha llevado a cabo con transparencia y robustez 

científico-técnica. Durante el periodo de Desembolsos del proyecto, se deberá presentar informes técnicos 

de avances anuales (a diciembre de cada año) denominados ISTAS (Informes de Seguimiento Técnico Anual) 

y bajo los formatos establecidos por FONTAGRO. Al finalizar la ejecución de esta cooperación técnica, el 

OE presentará al Banco, a través de la STA, todos los productos y resultados comprometidos en la matriz de 

productos citada en Anexos, un Informe Técnico Final que describa los resultados y logros más importantes 

del proyecto y una base de datos de indicadores técnicos asociados.  

6.7. Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT 

durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la 

evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de productos de la sección anterior. El 

monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas 

por FONTAGRO.  

6.8. Desembolsos. En cumplimiento de las normas de FONTAGRO, el período de ejecución técnica del proyecto 

será de 42 meses y el período de desembolsos será de 48 meses. El primer desembolso se realizará una vez 

se cumpla con los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de FONTAGRO y las 

condiciones del Convenio a celebrar con el Banco, los siguientes desembolsos se realizarán semestralmente 

una vez se haya justificado al Banco al menos el 80% de los gastos ejecutados sobre el saldo total de los 

anticipos de fondos realizados con anterioridad. Los desembolsos podrán ser autorizados conforme se hayan 

entregado los productos comprometidos del periodo inmediato anterior.  

6.9. Tasa de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 9 de las Normas Generales, la tasa de cambio 

aplicable será la indicada en el inciso (b)(ii) de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia de 

gastos incurridos en moneda local con cargo al aporte local o del reembolso de gastos con cargo a la 

contribución de FONTAGRO, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio efectiva en la fecha de pago 

del gasto en la moneda local del país del Beneficiario. 

6.10. Durante la ejecución del Proyecto también podrán participar nuevas instituciones, siempre y cuando CEUTA, como 

OE, confirme que la nueva entidad tiene capacidad legal y financiera para participar en el Proyecto y obtenga la 

no-objeción escrita de FONTAGRO y el Banco. La nueva entidad podrá participar en el Proyecto como 

organización co-ejecutora, en cuyo caso CEUTA, como OE, deberá suscribir con la nueva entidad un acuerdo de 

co-ejecución, según corresponda, incluyendo las actividades y responsabilidades que asumirá la nueva entidad 

durante la ejecución del Proyecto y, en caso corresponda, el aporte de contrapartida al Proyecto; o (ii) Organización 

Asociada, en cuyo caso CEUTA, como OE, deberá comunicar por escrito a la nueva entidad los principales 

términos y condiciones del presente Convenio, y, en caso corresponda, las indicaciones para asegurar el aporte que 

efectuará al Proyecto. CEUTA, como OE, se compromete a llevar a cabo las gestiones necesarias y que estén a su 

alcance a fin de que las nuevas entidades cumplan con las disposiciones del Convenio firmado con el BID a efectos 

de este proyecto de cooperación técnica. 

6.11. FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a través 

de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en 

todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que esta 

genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen: 

Como organizaciones co-ejecutoras:  

i. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de Argentina. Es una institución de educación superior, pública 

y gratuita que da respuesta a las demandas de la población de un vasto territorio provincial en la Patagonia norte 

de la Argentina. Creada en 2008, tiene la finalidad de facilitar la profesionalización de los jóvenes de la región; 

promover la cultura y participar de manera activa en la instauración de un sistema económico más justo. Hoy es 

una institución que lleva adelante tareas formativas, desarrolla competencias, potencia creatividades, y promueve 

la transferencia de conocimiento hacia las economías regionales. Dentro de la UNRN funciona el Instituto de 

Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD). Uno de sus principales 

objetivos es generar conocimiento sobre los recursos naturales, su estado de conservación y posibilidades de 

aprovechamiento sustentable, estudiando la estructura y dinámica de los agroecosistemas y su respuesta frente a 
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diversas prácticas de manejo y las dinámicas territoriales asociadas a la utilización de los recursos. Posee una 

amplia trayectoria en investigaciones científicas en torno a la agroecología y las contribuciones de la naturaleza 

al bienestar humano, y en el diseño de políticas de intervención a escala del territorio para el desarrollo rural en 

diálogo con la sociedad. Además de la producción científica, el Instituto se enfoca en la formación de recursos 

humanos y docencia, el desarrollo y evaluación de tecnologías apropiadas para la comunidad rural que tiendan al 

uso sostenible de los sistemas ecológicos, y en la transferencia del conocimiento. Ver más información en 

https://www.irnad.com/. 

ii. Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS), de Uruguay, es una 

entidad pública de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria que busca contribuir con la producción de 

conocimiento y construcción de capacidades sobre los procesos que determinan la sostenibilidad de servicios 

ecosistémicos indispensables para el bienestar humano e integridad de la biosfera. Posee una experiencia de 

quince años en sustentabilidad ambiental y gobernanza, con recientes aportes a la agroecología en el marco de 

iniciativas de la FAO18, y una larga trayectoria en el diálogo entre diferentes saberes. Su funcionamiento busca 

favorecer y apoyarse en el trabajo colaborativo y de redes, a las cuales se les brinda espacio e instalaciones para 

talleres, cursos y actividades académicas. Es una iniciativa conjunta de la Universidad de Wageningen (Países 

Bajos), la Universidad de la República (Uruguay), Resilience Alliance (EE. UU.), el Ministerio de Educación y 

Cultura (Uruguay) y la Intendencia de Maldonado (Uruguay).  

Como organizaciones Asociadas:  

i. SIMA (Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola), una empresa de base tecnológica que brinda servicios 

agropecuarios e información provista por sensores remotos. La base de datos de SIMA está formada por 

gestiones físicas de lotes agrícolas de diferentes regiones y cuenta con más de 2 millones de hectáreas a partir 

de la campaña agrícola 2018/2019 hasta la actualidad. 

ii. CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), una asociación civil fundada en 1960 y formada 
por grupos de productores agropecuarios que fomentan el desarrollo tecnológico de la producción en 
Argentina y Uruguay. En Argentina los grupos CREA nuclean más de 1950 productores, cubriendo 
aproximadamente 4.000.000 de hectáreas. 

iii. FUCREA (Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria), una organización 
que nuclea a todos los Grupos CREA de Uruguay y a los productores que los integran. 

iv. INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), dedicado a la investigación de nuevos procesos y 
formas de producción en la actividad agropecuaria en Uruguay, así como a orientar a los productores en la 
aplicación de la tecnología. 

v. Ministerio de Agricultura y Ganadería Córdoba, cuya tarea consiste en asistir al Poder Ejecutivo en todo lo 

inherente al desarrollo de las actividades agropecuarias y ganaderas para la promoción de los intereses 

económicos provinciales. El Ministerio trabaja sobre los mecanismos que permiten a los sectores 

agropecuarios, forestal y agroalimentario mejorar sus condiciones competitivas con especial énfasis en la 

conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad. Para ello, se trabaja en la elaboración de políticas 

abocadas a cada sector específico, teniendo en cuenta sus particularidades y buscando aportar valor agregado 

a todos los eslabones de la cadena. Adicionalmente, se trabaja desde la vinculación público-público y público-

privada buscando la mayor articulación e integración que permitan ofrecer herramientas para la capacitación, 

mejora de la producción, competitividad, asociativismo y posicionamiento de Córdoba como polo productivo 

a nivel nacional e internacional. 

vi. Aportes de Campos Experimentales a través de organizaciones asociadas: Empresas GrupoPM, Nueva 

Rhenania SAU, Saenz y Gagliardi SRL, Taurel de Candiani S.A., Don Lero S.A. y Terregal S.A.  

 

6.12. Estimación de impacto económico ex ante, ambiental y social: los impactos económicos se generarán gracias a la 

reducción de costos asociados al carácter sostenible de los procesos. Se percibirán beneficios por la generación de 

políticas públicas que ofrezcan incentivos y transparenten la dinámica del mercado, y acuerdos privados que amplíen las 

oportunidades de producción. Gracias al desarrollo de modelos y trabajo a campo, se generará información para el uso 

de prácticas que mejoren los ingresos de los productores a través del aumento de la calidad de la producción y la reducción 

de costos ambientales. Estos resultados se manifestarán a través de una mayor abundancia de polinizadores y una 

complejización de la comunidad vegetal que potencialmente puede actuar como reservorio de enemigos naturales de 

plagas y malezas. Se estima que estos beneficios redundarán en una reducción del uso de agroquímicos. Además, se prevé 

un impacto a nivel institucional y en actores privados, públicos y de la sociedad civil a partir de los aprendizajes en la 

transición hacia paisajes multifuncionales y el reconocimiento de las demandas de sostenibilidad, y se espera que los 

intercambios con productores deriven en mejoras en los protocolos laborales. Las actividades permitirán mejorar la 

gestión de datos agrícolas; el establecimiento de convenios con asociaciones de productores y empresas agrícolas en 

 
81https://saras-institute.org/wp-content/uploads/2023/03/Consultoria-SARAS-FAO-Agroecologia.pdf 

https://www.irnad.com/
https://saras-institute.org/wp-content/uploads/2023/03/Consultoria-SARAS-FAO-Agroecologia.pdf
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ambos países; las reuniones con autoridades para la presentación de las herramientas, y las discusiones sobre su 

implementación en planes de gestión.  

6.13. Plan de gestión del conocimiento: Las prácticas de manejo y las herramientas desarrolladas en este proyecto requieren 

conocimiento y gestión de información agroecológica. Todas las actividades se realizarán en un contexto de intercambio 

constante entre los sectores académico y productivo. En particular, el Componente 4 tiene como objetivo la gestión del 

conocimiento generado y su apropiación por parte de productores para el escalamiento en tiempo y espacio. Se generarán 

reportes, bases de datos, material audiovisual y talleres en un entorno de aprendizaje, enfatizando la presentación de 

resultados en medios de divulgación científica (p. ej., revistas científicas) y no-científica (p. ej., charlas abiertas). Los 

productos de diseminación se elaborarán siguiendo los lineamientos del Manual de Gestión de Conocimiento y 

Comunicación de FONTAGRO.  

6.14. Capacidad Técnica De La Plataforma: La plataforma multidisciplinaria reúne profesionales de Argentina y Uruguay 

con amplia experiencia en el análisis y aportes aplicados al conocimiento de sistemas productivos del bioma pampa. La 

UNRN cuenta con trayectoria en el análisis de la sostenibilidad de sistemas productivos y el diseño de paisajes 

multifuncionales, desarrollando metodologías analíticas y de diagnóstico para transformaciones a diferentes escalas. El 

dominio agrícola será aportado desde la UNRN en Argentina y desde CEUTA en Uruguay, mientras que SARAS tendrá 

un rol estratégico en la generación de mecanismos de diálogo e integración académica de las disciplinas agrícolas y 

ecológicas. También se contará con la participación del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la 

República (CURE). El equipo representante en Uruguay cuenta con experiencia en el análisis de sistemas de gobernanza 

de diversos capitales naturales con perspectivas inter y transdisciplinarias. Su rol será desarrollar reuniones, talleres, 

capacitaciones y medios para la comunicación de resultados que agilicen los procesos de transferencia de capacidades 

vinculadas al diseño de paisajes. La propuesta se sustenta en la interacción con asociaciones, redes y cooperativas de 

productores, y ámbitos de la institucionalidad pública (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de 

Ambiente). El equipo de la plataforma cuenta con antecedentes de interacciones y proyectos conjuntos. La casi totalidad 

del equipo ha realizado un trabajo reciente para la FAO y el MGAP sobre la transición agroecológica del Uruguay y 

recientemente ha obtenido un proyecto FPTA, que propone la creación de una unidad académica integrada INIA-SARAS. 

6.15. Contribución a la formación de recursos humanos: La formación de recursos humanos beneficiará a los participantes 

en etapas tempranas de su carrera dentro de equipos multidisciplinarios. El equipo de trabajo se encuentra en gran parte 

integrado por estudiantes doctorales, posdoctorales y jóvenes investigadores formados en los procesos de transiciones 

productivas y agroecológicas. Se contempla la finalización de planes de trabajo dentro del marco y duración de las 

actividades del proyecto. Adicionalmente, se contempla la capacitación de productores en charlas y jornadas con grupos 

de discusión. La diseminación se realizará a partir de talleres, redes sociales, plataformas de comunicación, y productos 

audiovisuales dirigidos a la red de actores (Componente 4). 

6.16. Mecanismo de gestión y presupuesto: La gestión del presupuesto será liderada por CEUTA. Asimismo, CEUTA 

realizará la administración de los fondos de la UNRN, toda vez que así sea solicitado por este organismo Co-ejecutor.  

6.17. Plan de Sostenibilidad: La recopilación y análisis de datos agrícolas detallados en escalas espaciales y temporales 

amplias resultan costosas en tiempo, logística y recursos. En este sentido, la digitalización del sector brinda oportunidades 

para realizar evaluaciones en colaboración con los beneficiarios. El trabajo con las bases de datos mejorará la gestión de 

grandes volúmenes de información tomada en agroecosistemas reales y la aplicación de prácticas sustentables. El enfoque 

inclusivo brindará soluciones accesibles a necesidades particulares, que puedan continuarse en el largo plazo y ser 

adaptadas al contexto de cada sistema productivo. El co-manejo adaptativo y la coproducción de conocimiento y de 

políticas con productores, empresariado, científicos y tomadores de decisiones es clave para asegurar la sostenibilidad de 

la propuesta una vez finalizado el proyecto. Los talleres se orientarán al intercambio y la construcción de capacidades 

para lograr una autonomía que permita a los productores tomar decisiones informadas. Cabe mencionar que las 

actividades se han planteado como respuesta a demandas concretas de productores interesados en lograr una transición 

sostenible de sus establecimientos; de esta forma, se asegura el compromiso de continuidad y la mejora de metodologías. 

El grupo posee vínculos establecidos con los productores y cooperativas a las cuales pertenecen, y colabora a través de 

programas nacionales, sociedades civiles, organismos de investigación rural y programas de producción agropecuaria. 

Los vínculos con instituciones como AACREA, SADA, Aapresid, INIA, FAO y PNUD apoyan la formulación del 

proyecto y su sostenibilidad en el tiempo.   

6.18. Bienes públicos regionales: Los integrantes de la plataforma de trabajo expresan su acuerdo acerca del uso de los 

productos que resulten del desarrollo del proyecto. Los resultados de valor comercial serán considerados bienes públicos 

regionales y comprenderán las nuevas herramientas y metodologías de implementación de paisajes multifuncionales. 

Ambos se pondrán a total disposición de los productores. A su vez, los socios acuerdan hacer sus datos de dominio 

público, disponibles para uso no-comercial y gratuito. Sin embargo, las publicaciones estarán sujetas a protección de la 

propiedad intelectual, solicitando hacer referencia a la cita correspondiente cuando la información sea utilizada por 

terceros.  
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6.19. Evidencia de base científica validada: A partir de resultados previos del grupo es posible observar que la agricultura 

ha incrementado su dependencia de los polinizadores, especialmente en países en vías de desarrollo19. Esta tendencia está 

asociada con una disminución en la diversidad de cultivos20, ante lo cual es necesario un abordaje integral que contemple 

costos, beneficios e interacciones entre el manejo de especies y del hábitat21. Un estudio reciente a nivel global revela 

que los paisajes productivos requieren al menos un 20% de hábitat nativo para garantizar la provisión de contribuciones 

naturales, la seguridad alimentaria y la calidad de vida humana22. Los esfuerzos de restauración, como aquellos enfocados 

en mejorar y expandir parches de hábitat natural, pueden ser implementados minimizando los compromisos entre 

productividad y mejoramiento de las contribuciones naturales21. Otros estudios han demostrado que existen asociaciones 

positivas entre el rendimiento de los cultivos y las visitas de polinizadores naturales23. Adicionalmente, se ha explorado 

cómo los hábitats diversos cercanos a los campos afectan el rendimiento de polinizadores y la producción, sugiriendo 

que su presencia impacta positivamente en la provisión de contribuciones naturales y, consecuentemente, en el éxito y la 

estabilidad de los cultivos24. Los modelos desarrollados por el equipo han sido utilizados en distintos escenarios 

demostrando que, para un servicio de polinización óptimo, las prácticas deben considerar los efectos moduladores del 

paisaje circundante sobre la efectividad de la polinización (p. ej., existe un tamaño óptimo de parches de hábitat que 

maximiza el servicio)25. Más aún, en una revisión sistemática de otros trabajos, Garibaldi y colaboradores26 encontraron 

que ensambles de polinizadores diversos mejoran la salud humana. Los polinizadores naturales son relevantes para el 

rendimiento aun cuando se utilizan especies domesticadas como la abeja melífera, y la estabilidad de la riqueza de 

visitantes florales, la tasa de visita y el rendimiento disminuyen con la distancia a áreas naturales23. También se ha 

investigado cómo las prácticas amigables con polinizadores mejoran los bienes tanto naturales como financieros27 y se 

ha determinado que, para campos de más de 2 ha, el aumento de la riqueza de polinizadores beneficia el rendimiento28. 

Adicionalmente, se han diseñado protocolos de valoración socioeconómica de prácticas basadas en biodiversidad29, y 

una serie de recomendaciones para mejorar el rendimiento utilizando polinizadores naturales30. Asimismo, se ha 

publicado un protocolo para monitorear la actividad de polinizadores de cultivos aplicable para especies silvestres31.     

6.20. Evidencia de potencial de mercado: La diversificación del paisaje por integración de elementos como bordes de cultivo 

puede brindar oportunidades para la reproducción de especies variadas con potencial productivo. Por ejemplo, los bordes 

pueden incluir especies de valor alimentario, ornamental, medicinal, forrajero, o para la provisión de semillas o leña. Los 

beneficios de su uso son variados, funcionando como barreras defensivas, visuales, y como componente estético. Muchas 

plantas nativas que pueden ser seleccionadas para el establecimiento de bordes producen frutos carnosos ricos en 

nutrientes y con propiedades medicinales. El potencial productivo de los elementos del paisaje puede estimarse en 

términos de cantidad y calidad de la producción del cultivo que rodean y de las posibilidades que generen a partir de 

productos que deriven de los mismos. Adicionalmente, la producción bajo un esquema de prácticas ambientalmente 

amigables puede mejorar los estándares de exportación y permitir el ingreso en nuevos mercados con certificación 

ambiental y retornos económicos incrementados por comercialización en cadenas de mayor valor. Los paisajes 

multifuncionales pueden crear nuevas oportunidades para aquellos productores que opten por desarrollar otras vías 

comerciales sostenibles, como el mercado de las energías renovables.   

6.21. Estrategia de escalamiento: La metodología propuesta se basa en el análisis computacional de bases de datos agrícolas 

y en el modelado predictivo para comprender y predecir el comportamiento de los agroecosistemas. Realizar este tipo de 

trabajos directamente en territorio puede presentar limitaciones para evaluar el efecto de la configuración del paisaje en 

la oferta y demanda de los servicios. En este sentido, el modelado permite estudiar diferentes escenarios y mejorar la 

eficiencia de análisis previo al abordaje en territorio, minimizando los costos de implementación de las soluciones 

diseñadas y facilitando la transición hacia paisajes multifuncionales. La flexibilidad de las soluciones propuestas facilita 

la adopción del plan de trabajo y potencia su escalabilidad, promoviendo su expansión hacia otros cultivos y territorios 

que presentan problemáticas similares. La combinación de estrategias de investigación cuali y cuantitativa estará 

orientada a la discusión acerca de los instrumentos necesarios para apoyar, reevaluar y aprender en torno a las transiciones 

sostenibles. Esta aproximación permitirá explorar nuevas interacciones y avanzar en estrategias a diversas escalas 

territoriales. El intercambio brinda oportunidades para optimizar la metodología de trabajo y adaptarse a nuevas 

situaciones. Como estrategia de divulgación, se pondrán a disposición comunicaciones abiertas en páginas web y redes 

sociales. Los productores que colaboran en las investigaciones de Argentina y Uruguay actuarán como agentes 

emprendedores y puntos de partida para extender el alcance de los resultados a otros organismos interesados o con 

problemáticas similares. Esto permite la complementación de las intervenciones con otros proyectos institucionales que 

amplíen las actividades aquí planteadas.   

 
91Aizen, M. A., et al. (2009). Annals of botany, 103(9), 1579-1588//20Aizen, M. A., et al. (2019). Global change biology, 25(10), 3516-

3527//21Garibaldi, L. A., et al. (2017). Current opinion in insect science, 21, 105-114//22Garibaldi, L. A., et al. (2021). Trends in Ecology 

& Evolution, 36(7), 573-575//23Garibaldi, L. A., et al. (2013). Science, 339(6127), 1608-1611//24Garibaldi, L. A., et al. (2011). 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(14), 5909-5914//25Santibañez, F., et al. (2022). Ecological Modelling, 472, 

110094//26Garibaldi, L. A., et al. (2022). Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1853), 20210158//27 Hipólito, J., et al. 

(2016). Basic and Applied Ecology, 17(8), 659-667//28Garibaldi, L. A., et al. (2016). Science, 351(6271), 388-391//29Garibaldi L. A., et 
al. (2016b) Ed. FAO 55p.//30Garibaldi, L. A., et al. (2014). Frontiers in Ecology and the Environment, 12(8), 439-447//31Garibaldi, L. 

A., et al. (2020). Journal of Applied Ecology, 57(4), 664-670. 
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6.22. Plan de propiedad intelectual. El proyecto seguirá los lineamientos de propiedad intelectual establecidos en la Sección 

V del Manual de Operaciones vigente de FONTAGRO. Este proyecto desarrolla una tecnología de procesos que, cuanto 

más ampliamente difundida sea, más ventajas tendrá para la sociedad. La estrategia de transferencia consistirá en la 

participación comunitaria con los productores, y el escalamiento comercial estará vinculado a los productos que 

obtendrán gracias a la diversificación del paisaje agrícola. No se espera generar una propiedad intelectual de la 

innovación, sino que ésta constituya una herramienta abierta que genere beneficios sociales de amplio alcance. 

7. RIESGOS IMPORTANTES     

Tanto la UNRN, como CEUTA y SARAS cuentan con años de experiencia en trabajo de campo, laboratorio e 

informático. La propuesta es factible dada la robustez de las colaboraciones existentes con el sector productivo, su 

adaptabilidad a cualquier contexto, la rentabilidad vinculada al incremento en la producción y estabilidad productiva y 

la posibilidad de escalamiento. Sin embargo, existen factores externos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. El 

principal riesgo se asocia al apoyo financiero que respalda a las instituciones y organizaciones civiles que integran la 

propuesta. El escenario de inestabilidad financiera y de recortes presupuestarios en Argentina y Uruguay puede desplazar 

las prioridades de los productores, llevándolos a optar por resultados en el corto plazo, o dificultar la liberación de fondos 

para llevar a cabo las actividades en el orden o grado de detalle planteado. Además, la propuesta incluye componentes 

con ensayos y trabajo a campo. Aun cuando es posible realizar la mayor parte de la recolección de muestras bajo 

condiciones climáticas adversas, algunos de los experimentos de observación son factibles únicamente en un clima 

moderado. Es importante contemplar que estas condiciones y otros elementos fuera del alcance de este proyecto pueden 

afectar negativamente la producción de los cultivos y los resultados de las actividades. Algunas de las dificultades de 

organización pueden incluir la variación en la disposición de los productores para cooperar en las prácticas propuestas. 

Aun cuando el proyecto enfatiza el diálogo y la formación, los métodos de trabajo requieren un periodo de adaptación 

antes de mostrar resultados observables y pueden ser percibidos como costosos en tiempo y fondos. En este punto es 

fundamental el carácter participativo de la propuesta, dado que el compromiso de los productores es un requisito clave 

para la continuidad del proceso y para alcanzar una máxima efectividad de las transiciones en paisajes productivos. 

8. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

9. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES     

Esta Cooperación Técnica no financiará estudios de factibilidad o prefactibilidad de proyectos de inversión con estudios 

ambientales y sociales asociados; por lo tanto, está excluida del alcance del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) 

del Banco.  

10. ANEXOS REQUERIDOS 

Anexo I. Marco Lógico  

Anexo II. Matriz de Productos 

Anexo III. Cronograma  

Anexo IV. Plan de Adquisiciones. 

Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  
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Anexo I. Marco Lógico  
 

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) Medios de verificación 

(MDV) 

Supuestos relevantes 

Objetivo principal: Desarrollar 

instrumentos de manejo productivo a escala 
de paisaje para la diversificación de 

sistemas extensivos y la toma de decisiones 

por parte de agentes privados y públicos en 

Argentina y Uruguay. 

Abordaje de problemáticas de las transiciones sostenibles 

hacia paisajes multifuncionales a partir de la 
interpretación de datos ambientales y socioeconómicos 

para el sector productivo en Argentina y Uruguay.  

Herramientas metodológicas para la toma de decisiones 

hacia paisajes productivos multifuncionales.  

Co-diseño de estrategias para la aplicación y 

comunicación de estas transiciones. 

Todos los productos 

comprometidos entregados. 

Existe información suficiente acerca de las dimensiones ambientales, 

sociales y económicas del ámbito rural en Argentina y Uruguay. 
La información no se encuentra sistematizada con una perspectiva que 

identifique innovaciones, fortalezas, debilidades y necesidades.  

Las transiciones hacia paisajes multifuncionales requieren del aporte de 

diferentes dominios disciplinares. 

La evaluación de múltiples dimensiones y atributos requiere de sistemas 

sofisticados de integración de información. 
Los servicios ecosistémicos juegan un papel fundamental en la 

determinación del rendimiento de cultivos agrícolas extensivos. 

Existen alternativas para la creación de paisajes multifuncionales que 
requieren la participación multiactoral y el co-diseño de las transiciones 

en distintas etapas. Este proceso participativo requiere espacios de 

diálogo, seguimiento y monitoreo.  
Las transiciones requieren de múltiples cambios y ajustes debido a la 

incertidumbre asociada a la definición, implementación y efectividad de 

acciones, estrategias y políticas. 

Objetivo específico 1: Estudiar el efecto de 

bordes mediante agricultura de precisión. 

Metodología de trabajo que permita mapear y modelar 

múltiples contribuciones naturales en sistemas 

productivos con distinta configuración de bordes. El 

análisis integrará aspectos de sustentabilidad ambiental y 

económica, modelando espacialmente la rentabilidad 
económica en diferentes lotes. Se aportará al estudio del 

efecto de bordes de cultivo abordando estas líneas a 

diferentes escalas espaciales de análisis y aplicando 
tecnologías de información geográfica y modelado 

estadístico.  

Productos 1 al 4, entregados. Se describen a continuación (Componentes 1, 2, 3 y 4). 

Objetivo específico 2: Desarrollar modelos 
para el diseño de paisajes multifuncionales 

que incluyan hábitat natural y bordes 

seminaturales. 

Al final del proyecto, un modelo espacialmente explícito 
que en sí mismo proveerá herramientas para el diseño de 

paisajes multifuncionales de modo que se puedan 

optimizar múltiples contribuciones de la naturaleza al ser 

humano, incluyendo la productividad de los cultivos. 

Productos 5 al 8, entregados. 
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Objetivo específico 3: Implementar y 

monitorear los aspectos estudiados en los 
componentes anteriores utilizando casos de 

estudio en territorio. 

Al final del proyecto: evaluación completa de elementos 

del paisaje agrícola.  
Rediseño de establecimientos productivos para la 

intensificación ecológica de cultivos extensivos y la 

producción sustentable de alimentos libres de o con 
mínimo uso de pesticidas.  

Incremento de la diversidad funcional en los 

establecimientos productivos. 

Productos 9 al 11, 

entregados. 

Objetivo específico 4: Gestionar el 

conocimiento y las comunicaciones. 

Alternativas de gestión de conocimiento y comunicación 

que promuevan la incorporación del diseño de paisajes 

multifuncionales en el ámbito de las transiciones 
productivas sostenibles.  

Papel de las plataformas de gestión de conocimiento y 

comunicación en promover capacidades y conectividad 
dentro de la red de actores públicos y privados 

implicados.  

Interacciones y sinergias del diseño de paisaje 
multifuncionales con el ordenamiento territorial y las 

agendas de cambio climático y biodiversidades 

nacionales. 

Productos 12 al 17, 

entregados.  

COMPONENTE I. Estudio del efecto de bordes mediante agricultura de precisión.  

Actividad 1.1: Mapeo e integración de 

información sobre la variabilidad del 

rendimiento de soja y girasol dentro de lotes 
utilizando información geolocalizada.  

Rendimiento de cultivos de soja y girasol mapeado con 

alto detalle espacial. 

Producto 1 entregado. Se mantienen los compromisos con las asociaciones de productores que 

brindan las bases de datos para el análisis.  

Diferentes herramientas gráficas y estadísticas complementarias permiten 
extraer conclusiones integrando múltiples dimensiones y tipos de datos.  

Los grupos de trabajo cuentan con elementos informáticos adecuados 

facilitados por las instituciones o por el presente proyecto. Actividad 1.2: Evaluación del efecto de 

borde, de la configuración del lote y del 
paisaje sobre el rendimiento mapeado en 

1.1.  

Número de estimaciones del grado de influencia que 

ejerce la configuración del paisaje sobre el rendimiento en 
lotes agrícolas. 

Producto 2 entregado. 

Actividad 1.3: Generación de modelos 

espacialmente explícitos de predicción del 

rendimiento dentro del lote con la 

información de 1.1 y 1.2.  

Número de modelos predictivos de rendimiento 

seleccionados y evaluados. 

Productos 3 y 4 entregados. 

COMPONENTE II. Modelos para el diseño de paisajes multifuncionales que incluyan hábitat natural y bordes seminaturales.  

Actividad 2.1: Rol de las variables 

espaciales y temporales sobre el 

rendimiento agrícola.  

Número variables relevantes para el rendimiento y 

descripción. 

Producto 5 entregado. Se mantienen los compromisos con las asociaciones de productores que 

brindan las bases de datos para el análisis.  

La identificación de variables permite confeccionar un modelo predictivo 
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Actividad 2.2: Determinantes de la 

presencia e intensidad de las adversidades 
(plagas y malezas).  

Número variables relevantes para el rendimiento y 

descripción.Identificación y descripción de las variables 
más relevantes que afectan la frecuencia e intensidad de 

daños de plagas. Descripción de las interrelaciones entre 

las variables más relevantes. 

Producto 6 entregado. con propuestas factibles y adecuadas a cada contexto para promover la 

creación de paisajes multifuncionales.  
Los grupos de trabajo cuentan con elementos informáticos adecuados 

facilitados por las instituciones o por el presente proyecto. 

Actividad 2.3: Confección del modelo 
espacialmente explícito.  

Número de modelos predictivos espacialmente explícitos 
(1 de rendimiento y 1 de la presencia e intensidad de 

plagas agrícolas). 

Productos 7 y 8 entregados. 

COMPONENTE III. Implementación y monitoreo de los aspectos estudiados en los componentes anteriores utilizando casos de estudio en territorio.  

Actividad 3.1: Implementación y 
monitoreo de los aspectos estudiados en los 

componentes anteriores utilizando casos de 

estudio en territorio. 

Número de elementos de rediseño agrícola evaluados (i.e. 
corredores biológicos, cultivos de servicio y áreas 

naturales) para la intensificación ecológica de cultivos 

extensivos y la producción sustentable de alimentos libres 
de o con mínimo uso de pesticidas.  

Número de establecimientos productivos rediseñados, en 

los cuales las contribuciones de la naturaleza se 
incrementan cualitativa y cuantitativamente con más y 

mejores prácticas basadas en la biodiversidad.  

Productos 9 a 11 entregados. Se continúa el interés y la participación activa de los socios del sector 
productivo.  

Los servicios ecosistémicos juegan un papel fundamental en la 

determinación del rendimiento de cultivos agrícolas extensivos. A su vez, 
la provisión de estos servicios depende de la cantidad, calidad y 

características del hábitat natural presente en el paisaje, como así también 

otras características del paisaje agrícola. 

COMPONENTE IV. Gestión de conocimiento y comunicaciones. 

Actvidad 4.1: a) Revisión del estado del 

arte de la producción académica y técnica 

en diseño y manejo de paisajes 

multifuncionales en Argentina y Uruguay 
(antecedentes académicos, técnicos, 

instrumentación de políticas, normativas y 

difusión) y b) Lanzamiento de proyecto y 
combinación de aproximaciones para el 

intercambio y la producción de 

conocimiento con actores.  

Número de revisiones del estado del arte y coproducción 

de mensajes clave. Número de mensajes clave al conjunto 

de actores público-privados involucrados. 

Producto 12 entregado. Existe interés por parte actores y socios del proyecto en las tecnologías y 

conocimientos generados. En ambos países existen grupos de productores 

dispuestos a participar en capacitaciones y talleres, ser entrevistados y a 

responder las preguntas de las diferentes dimensiones de interés. La 
capacidad de ajustes y mejora continua depende de sistemas robustos de 

seguimiento y evaluación. 

Actvidad 4.2: Elaboración de estrategias 
comunicacionales a partir de conclusiones 

actuales sobre puntos críticos y 

potencialidades de apropiación e 
incorporación en políticas públicas. 

Número de análisis de interacciones entre el diseño de 
paisajes multifuncionales, tendencias académicas, 

técnicas y productivas y políticas. Número de mensajes 

clave al conjunto de actores público-privados 
involucrados. 

Productos 13 y 14 
entregados. 

Actvidad 4.3: Presentación de la 

herramienta de modelización de paisajes 
multifuncionales desarrollada en el 

Componente 2 para redes de actores.  

Número de mapa de actores y ponderación de alcance. 

Número de documentos preparados, número de eventos 
de presentación de herramienta. 

Productos 15 a 17 

entregados. 
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 Anexo II. Matriz de Productos´ 
Componentes Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en $[16] 

Producto Tema 
Grupo Producto 

Estándar 

Indicador Producto Estándar 
Indicador de Fondo 

(Indicador) Año 

Base 

Línea 

Base 
P 

Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 4 Fin 

Medio de 

Verificación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costo 

Total 
Indicador 

Unidad 

Medida 
Indicador 

Unidad de 

Medida 

COMPONENTE 1: Estudio del efecto de bordes mediante agricultura de precisión.      

Producto 1 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1   1     1 

Producto 1 

entregado 
3,232   3,200          6,432  

Producto 2 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1     1   1 

Producto 2 

entregado      3,874          3,874  

Producto 3 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1       1 1 

Producto 3 

entregado         2,000        2,000  

Producto 4 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1       1 1 

Producto 4 

entregado       1,055        1,055  

COMPONENTE 2. Modelos para el diseño de paisajes multifuncionales que incluyan hábitat natural y bordes seminaturales.  

Producto 5 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1   1     1 

Producto 5 

entregado 
4501              4,501  

Producto 6 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1     1   1 

Producto 6 

entregado   4501          4,501  

Producto 7 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1       1 1 

Producto 7 

entregado     2900 1935        4,835  

Producto 8 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1       1 1 

Producto 8 

entregado 
    4819 3213      8,032  

COMPONENTE 3: Implementación y monitoreo de los aspectos estudiados en los componentes anteriores utilizando casos de estudio en territorio.  

Producto 9 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0         1 1 

Producto 9 

entregado 
   15,829      11,234    13,725    10,575       51,363  

Producto 10 SAyA Productos de 

conocimiento 

Bases de 

datos 

Base de 

datos (#) 

Bases de 

datos 

Base de 

datos (#) 
2024 0         1   

Producto 10 

entregado 
          

Producto 11 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0         1 1 

Producto 11 

entregado 
      5,289   5,289  

COMPONENTE 4. Gestión de conocimiento y comunicaciones 

Producto 12 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1   1     1 

Producto 12 

entregado 
22005 3895     25,900  

Producto 13 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1     1   1 

Producto 13 

entregado 
  10371 4793    15,164  

Producto 14 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1     1   1 

Producto 14 

entregado 
    3102   3,102  

Producto 15 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 

Notas 

técnicas 
Notas (#) 2024 0 1       1 1 

Producto 15 

entregado 
    5966 2000 7,966  

Producto 16 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 

Memoria de 

taller (#) 

Notas 

técnicas 

Memoria de 

taller (#) 
2024 0 1       1 1 

Producto 16 

entregado 
    8202 4100 12,302  

Producto 17 SAyA Productos de 

conocimiento 

Notas 

técnicas 

Memoria de 

taller (#) 

Notas 

técnicas 

Memoria de 

taller (#) 
2024 0 1       1 1 

Producto 17 

entregado 
      3684  3,684  

Otros Costos     

      

Administracion   20,000  

Auditoria   10,000  

Imprevistos   10,000  

Costo Total         200,000  
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Anexo III. Cronograma 
 

 

 

 

Component Actividad Año I Año II Año III Año IV Sitio (1) Institución (2)

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

1 1.1 X X X X X X X X Arg UNRN

1 1.2 X X X X Arg UNRN

1 1.3 X X X X Arg UNRN

2 2.1 X X X X X Arg-Uru
UNRN-SARAS-

CEUTA

2 2.2 X X X X X Arg-Uru
UNRN-SARAS-

CEUTA

2 2.3 X X X X X X Arg-Uru
UNRN-SARAS-

CEUTA

3 3.1 X X X X X X X X X X X X X X Arg UNRN

4 4.1 X X X X X Uru-Arg

SARAS-

CEUTA-

UNRN

4 4.2 X X X X X X X X Uru-Arg

SARAS-

CEUTA-

UNRN

4 4.3 X X X X Uru-Arg

SARAS-

CEUTA-

UNRN
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 Anexo IV. Plan de Adquisiciones 
 

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES  

País: REGIONAL  Agencia Ejecutora (AE): Centro Uruguayo de 

Tecnologías Apropiadas - CEUTA).  

Sector Público o Privado: 

Privado 

Número del Proyecto: 2539 Nombre del Proyecto: Paisajes multifuncionales en agroecosistemas extensivos. 

Período del Plan: 2024-2028 

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:     Bienes y 

servicios 

(monto 

en U$S): 

59.931 

      Consultorías 

(monto 

en 

U$S): 

8.500 

      

                      

Nº 

Item 

Ref. 

POA 

Descripción de las adquisiciones  

(1) 

Costo 

estimado de 

la 

Adquisición 

(US$) 

Método de 

Adquisición 

(2) 

Revisión de 

adquisiciones  

(3) 

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje 

Fecha estimada 

del Anuncio de 

Adquisición o 

del Inicio de la 

contratación 

Revisión 

técnica del 

JEP 

(4) 

Comentarios 

BID/MIF 

% 

Local / 

Otro % 

1   Consultores:                 

    Consultores para las actividades del 

Componente 4. Actividades 4.1, 4.2, 4.3. 
Productos 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

                      

8.500  

CCIN Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Consultores                      

8.500  

              

2   Bienes y Servicios                 

    Equipos y servicios para las actividades del 
Componente 1 (material informático y servicios 

para mapeo, modelado y análisis de datos). 

Actividades 1.1, 1.2, 1.3. Productos 1, 2, 3 y 4. 

                    
12.405  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Equipos y servicios para las actividades del 
Componente 2 (material informático y servicios 

para mapeo, modelado y análisis de datos). 

Actividades 2.1, 2.2 y 2.3. Productos 5, 6, 7 y 8. 

                    
20.913  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     
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    Equipos y servicios para las actividades del 
Componente 3 (equipamiento y servicios para 

trabajo de campo, herramientas para colecta de 

muestras y acondicionamiento de los sitios 
experimentales). Actividad 3.1. Productos 9 y 

11. 

                    
23.413  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Equipos y servicios para las actividades del 

Componente 4 (equipamiento para entrevistas 
con los productores y realización de talleres). 

Actividad 4.1. Producto 12. 

                      

3.200  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Bienes y Servicios                    

59.931  

              

3   Materiales e insumos                 

    Materiales e insumos para las actividades del 

Componente 3. Actividad 3.1. Producto 9. 

                      

8.100  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Materiales e insumos para las actividades del 
Componente 4. Actividades 4.1, 4.2 y 4.3. 

Productos 12, 13, 14, 15, 16 y 17.  

                      
5.181  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Materiales e insumos                    

13.281  

              

4   Viajes y viáticos                 

    Viajes y viáticos para las actividades del 

Componente 3. Actividad 3.1. Producto 9. 

                    

24.180  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Viajes y viáticos para las actividades del 
Componente 4. Actividades 4.1, 4.2 y 4.3. 

Productos 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

                    
35.820  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Viajes y viáticos                    

60.000  

              

5   Capacitación                 

    Capacitaciones para las actividades del 

Componente 4. Actividades 4.1, 4.2 y 4.3. 
Productos 16 y 17. 

                      

8.710  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Capacitación                      

8.710  

              

6   Gestión del conocimiento y Comunicaciones                 

    Gestión del conocimiento y comunicaciones 

para las actividades del Componente 1. 

Actividades 1.1, 1.2, 1.3. Productos 1, 2, 3 y 4. 

                         

957  

  Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Gestión del conocimiento y comunicaciones 

para las actividades del Componente 2. 
Actividades 2.1, 2.2 y 2.3. Productos 5, 6, 7 y 8. 

                         

957  

  Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     
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    Gestión del conocimiento y comunicaciones 
para las actividades del Componente 3. 

Actividad 3.1. Producto 9. 

                         
957  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Gestión del conocimiento y comunicaciones 

para las actividades del Componente 4. 
Actividades 4.1, 4.2, 4.3. Productos 12, 13, 14, 

15, 16 y 17. 

                      

6.707  

CP Ex Post 100   Año 1 (Trim I)     

    Subtotal Gestión del conocimiento y 

Comunicaciones 

                     

9.578  

              

7   Gastos Administrativos                     

20.000  

N/A             

8   Imprevistos                      

10.000  

N/A             

9   Auditoria Externa                      

10.000  

SBMC             

Total                  

200.000  

Preparado por: Lucas A. Garibaldi Fecha: 11/12/2023   
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Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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